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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Generalidades     

Alamos Gold opera un complejo minero en el prolífico Distrito de Mulatos, en Sonora, 

donde espera producir entre 150,000 y 160,000 onzas de oro en el 2021. También dentro 

del Distrito, la Compañía construye el proyecto de oro La Yaqui Grande, cuya producción 

inicial se espera para el segundo semestre de 2022. 

La Yaqui Grande se ubica aproximadamente a 7 kilómetros (en línea recta) de la operación 

Mulatos y es adyacente a La Yaqui Fase I, previamente en producción. 

El proyecto contará con una plataforma de lixiviación en pilas independiente y un circuito 

de trituración está totalmente autorizado para la construcción después de haber recibido la 

aprobación de la Manifestación de Impacto Ambiental y el Cambio de Uso de Suelo en el 

2019. 

“La Yaqui Grande representa el próximo proyecto de bajo costo y alto rendimiento en el 

Distrito de Mulatos para Alamos Gold. Continuando el éxito de los proyectos La Yaqui 

Fase I y Cerro Pelón, que se desarrollaron dentro del presupuesto y antes de lo 

programado. Dada su mayor escala y perfil de bajo costo, se espera que La Yaqui Grande 

impulse un fuerte crecimiento del flujo de caja libre del Distrito de Mulatos en el 2022 y 

más allá”, declaró la Compañía (Minero, 2021). 

La minería como actividad esencial en el Estado de Sonora, se mantiene con un marcado 

ascenso, bien consolidado; arrojando excelentes resultados de gran positividad a los 

inversionistas tanto mexicanos como extranjeros, traduciéndose en la generación de 

empleos bien pagados, en ayuda y apoyos a todos los municipios y a ciertas comunidades 

apegadas a esta. La minería, también genera altas contribuciones fiscales. 

La actividad minera en el Estado de Sonora se basa y apoya en tres grandes pilares: 

Recurso geológico-minero abundante y variado; Recurso humano preparado y con una 

gran experiencia en las labores mineras; en los niveles técnico, así como operativo; y el 

tercer recurso; un gobierno facilitador y que promociona dicha actividad. Estos recursos le 

han permitido a Sonora, consolidarse como un gran destino minero de alto nivel (Sonora, 

2022). 

Mina La Yaqui Grande se encuentra ubicada en el municipio de Sahuaripa en la sierra de 

Sonora. La combinación de esfuerzos ha permitido desarrollar la construcción de manera 
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segura y ordenada. Igualmente, las actividades van desde terracerías, minado y obra civil, 

hasta obras de metalmecánica, eléctrica e instrumentación, transportes y logística, 

adquisición de equipos y materiales; entre muchas otras, han sido realizadas con apoyo de 

personal local con diferentes oficios, como albañiles, soldadores, operadores de 

maquinaria, entre muchos otros. 

La construcción de esta mina ha requerido de profesionales con experiencia en diferentes 

disciplinas como ingenieros geólogos, mineros, ambientalistas; planeadores, 

administradores de obra, supervisores de seguridad, de construcción y otras. 

La Yaqui Grande es una oportunidad de desarrollo para comunidades de la sierra de 

Sonora de municipios de Sahuaripa, Yécora y Arivechi (Mariano, 2022). 

 

Características Destacadas de la minería en Sonora 

Principal actividad económica en al menos 22 municipios del estado de 39 que cuentan con 

minas de metálicos, no metálicos y proyectos de exploración; Cananea genera 16.8% del 

valor de producción minera nacional; Caborca hospeda la principal mina productora de oro 

del país; La minería en Sonora representa entre 10.9 % del PIB estatal; El sector minero da 

mano de obra a más de 20 mil personas de manera directa y casi a 100 mil de manera 

indirecta; Líder en suministros y proveeduría minera en México; Recurso humano 

calificado, operativo, técnico y profesional; Universidades y centros de investigación con 

especialidades en ciencias de la tierra; 20 Minas de mediana y gran escala operativa; 50 

operaciones de pequeña minería (carbón, sílica y grafito principalmente); Más de 46 

proyectos de exploración, en etapa muy avanzada; Tres unidades mineras en construcción; 

133 proyectos en exploración y 4 plantas fundidoras y de refinación (Sonora, 2022). 

En Sonora, en el año 2020 había 876,333 viviendas particulares habitadas, a nivel nacional 

eran 35’219,141; en el municipio de Hermosillo eran 278,550 (Thai, 2022). De acuerdo 

con información del H. Ayuntamiento de Hermosillo, en el año 2010 Hermosillo contaba 

con 543 colonias. 

El presupuesto de una vivienda es la valoración monetaria por realización de la obra, que 

se puede obtener utilizando un programa de cómputo o utilizando paramétricos.  
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1.2 Localización del área en estudio 

La Mina La Yaqui Grande se localiza en la latitud 28°60957’N y longitud 108°81183’W, 

al sureste del estado de Sonora. 

En la Figura 1.2, se muestra la localización del área de estudio a nivel estatal y nacional. 

  
 

Figura 1.2 Localización geográfica del área de estudio del proyecto 

Fuente: Google. 

 

 

1.3 Componentes del Proyecto  

El proyecto consiste en la construcción de Patios en La Yaqui Grande. Está integrado por 

los trabajos de: Subdrenes y tuberías; Construcción de plataforma trituración; Construcción 

de plataforma ADR y Piletas; Construcción de patio de lixivación Fase #1; Construcción 

de patio de lixivación Fase #2; Producción de agregados; Overliner y Reclamación de 

Pozos y Piezómetros de Geotecnia. 

                 

 

1.4 Justificación 

En los informes mensuales de los avances de obra que se le presentan al cliente, son 

documentos donde se especifican los avances reales de la obra, con la finalidad de notificar 

de manera clara y eficaz del estatus del proyecto (Odes Construcción, 2022). 

Con la utilización de Project se elaborarán los informes, con la captura de los parámetros 

importantes del presupuesto de obra, como las cantidades de los materiales, los porcentajes 

de participación de mano de obra y equipo y la duración de las actividades, que permitan la 

presentación requerida por el cliente de los avances.   
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1.5 Objetivo General 

Elaborar la planeación, programación y los formatos requeridos en los informes de avances 

de obra, utilizando MS Project.  

 

1.6 Objetivos Específicos 

 Determinar los recursos necesarios para la obtención de las tablas. 

 Diseñar los formatos necesarios para el informe mensual. 

 Realizar el informe de mensual mediante la aplicación de MS Project. 
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CAPITULO 2.  REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

Previo a la ejecución de los trabajos debe existir un programa de obra, al que debe apegarse 

el contratista para cumplir con los tiempos establecidos en el contrato. 

El control de obras de la construcción es un seguimiento de los procesos del proyecto de 

obra desde el inicio hasta la entrega; el objetivo es cumplir con la calidad, el tiempo y el 

costo, además de supervisar con los procesos de la obra (InmoLey.com, 2021). 

El presupuesto de obra es un documento que contiene el cálculo detallado del precio de una 

obra. El presupuesto se elabora en base a los cómputos métricos y los precios unitarios de 

cada uno de los conceptos que componen el proyecto, (Vergara, 2021). 

Los informes de obra son actualizaciones oportunas sobre el progreso de los proyectos. Si 

se redactan de manera concisa, los informes de proyectos ofrecen información eficaz 

acerca del progreso de un proyecto. De esta forma, los integrantes del equipo obtienen de 

un panorama general de lo que sucede dentro del proyecto. Con un informe de estado 

pertinente, se puede garantizar que el equipo de un proyecto y los integrantes de otros 

departamentos que participan en él entiendan qué está en curso, qué trabajo sigue y de ser 

necesario tomar decisiones (Thai, 2022). 

 

2.1 Control de proyectos de construcción 

El control dentro de la planificación tiene como fin el evaluar el desempeño real del 

proyecto y compararlo con los objetivos planteados al inicio de este. Existen diferentes 

variables a considerar para realizar esta comparación, la principal es el tiempo de 

desarrollo del proyecto, el costo, la calidad y avance físico (Fuentes, 2022).   

La responsabilidad más importante del residente de obra es el control del proyecto. 

Los controles del proyecto abarcan los procesos constructivos, la experiencia, las 

habilidades de las personas y las herramientas utilizadas para planificar, administrar, 

monitorear y mitigar cualquier riesgo o evento que pueda afectar el costo y el cronograma 

de un proyecto de obra (Constructivo, 2022). 

Un buen control de proyecto garantiza que la construcción se va a ejecutar en tiempo, con 

calidad y sin exceder el presupuesto.  
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2.1.1 Sistema de control de proyectos 

Un sistema de control de proyecto pretende minimizar la brecha entre la planificación de 

proyectos y ejecución de proyectos con el fin de alcanzar objetivos del proyecto, es decir, 

costo, tiempo (Rozenes S., 2023). 

El sistema de control de proyectos comprende: la recopilación de datos, la gestión de datos 

y los procedimientos analíticos que se utilizan para anticipar, reconocer e impactar de 

manera constructiva los resultados de tiempo y costo de un proyecto mediante la 

comunicación de información en formatos que evalúen la gestión real y la toma de 

decisiones (InmoLey.com, 2021).  

Los resultados exitosos de un proyecto dependen de una planificación precisa. La 

implementación de un proyecto se basa en un plan de proyecto y solo puede lograrse 

mediante una práctica activa de control del programa. 

Los controles de calidad del proyecto ayudan a monitorear el trabajo y determinar si todo 

avanza según lo planeado. 

Demasiado control puede generar un aumento significativo de los costos que puede desviar 

recursos de tareas importantes. 

El nivel de control necesario del proyecto. se basa en una serie de factores que incluyen su 

complejidad, la madurez de la organización, la experiencia del equipo, los requisitos de 

costos y la importancia del proyecto (InmoLey.com, 2021).  

El proceso de control del proyecto consiste en recopilar con regularidad datos sobre el 

desempeño del proyecto, comparar el desempeño real con el planeado y emprender de 

inmediato acciones correctivas en caso de que lo programado real esté rezagado con 

respecto al planeado (Gido, 2012). 

 

2.1.2 Prevenir o minimizar el retraso en la obra 

Cuando un proyecto ha experimentado un retraso, puede provocar una serie de 

reclamaciones de las partes afectadas: reclamaciones de pérdidas del propietario, 

reclamaciones de costos de material, mano de obra, equipo, imposición de daños 

liquidados e incluso cargos adicionales administración por servicios extendidos. 

La supervisión cuidadosa del programa de un proyecto y el control de los trabajos pueden 

prevenir o minimizar las demoras.  
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2.2 Proceso para el Control de Proyecto 

El proceso para medir el progreso del control de proyectos, se sigue el proceso de cuatro 

pasos: 

 Crear un plan contra el cual se pueda medir el cometido hacia la meta.  

 Medir de manera formal y regular el progreso hacia la meta.  

 Evaluar las causas de las desviaciones significativas del plan.  

 Tomar acciones correctivas, basadas en los resultados de la evaluación, para que el 

proyecto vuelva a estar en línea con la meta descrita en el plan (InmoLey.com, 

2021).  

 

 

2.3 Componentes fundamentales del control del proyecto de construcción  

La administración de proyectos se concentra en dar seguimiento a los eventos del proyecto 

a medida que suceden.  Un seguimiento efectivo tiene un papel importante en el éxito o 

fracaso del proyecto. 

En el ámbito del proyecto, existe un elemento básico y altamente utilizado, el llamado 

“Triángulo de hierro o triangulo de proyectos.  

En el triángulo de proyectos se establecen los componentes principales para el control del 

proyecto, son; el tiempo, costos y alcance. Al largo plazo, éste muestra resultados claros 

con los que se pueden determinar el éxito o el fracaso del proyecto (Morillo, 2022). 

 

 2.3.1 Tiempo 

Al modificar el tiempo, se debe considerar que la cantidad de tiempo es tan importante 

como el tipo de tiempo que se va a medir. Las compensaciones pueden requerir extender 

plazos, hacer modificaciones en el calendario del equipo, eliminar fases de planificación y 

más. 

Entre los elementos del tiempo en el triángulo de hierro se pueden incluir los siguientes: 

Cronograma general del proyecto; horas de trabajo dedicadas al proyecto; metas y 

calendarios internos; tiempo asignado a la planificación y la estrategia; cantidad de fases 

del proyecto. 

Si se recorta el presupuesto o se aumenta el alcance, necesitarás encontrar formas 

inteligentes de compensar al flexibilizar una o más de las restricciones de tiempo de tu 

proyecto, ya sea extendiendo los plazos, agregando horas o haciendo otras modificaciones 

al programa. 
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 2.3.2 Costo 

El costo no se limita a montos. Este punto del triángulo incluye todos los recursos 

necesarios para finalizar el proyecto.  

Entre los elementos del alcance se pueden incluir los siguientes: presupuesto financiero; 

cantidad de miembros del equipo; equipamiento e instalaciones y oportunidades clave. 

La variable de costo/recursos del triángulo de hierro incluye más que dinero literal, pero en 

general todos los elementos de este punto pueden vincularse a un valor financiero. Por 

ejemplo, agregar empleados requiere un presupuesto adicional para salarios; decidir 

mantener las oficinas abiertas por más tiempo requiere un presupuesto adicional para 

cubrir las horas de uso de electricidad. 

 

2.3.3 Alcance 

El alcance o ámbito, es el “tamaño” del proyecto en términos de la calidad, el detalle y la 

magnitud de los entregables del proyecto. El alcance del proyecto implica todo el trabajo 

que hay que desarrollar, tareas y funcionalidades a completar. A medida que aumente el 

tamaño del proyecto, obviamente se requerirán más tiempo y dinero para finalizarlo. 

Entre los elementos del alcance del proyecto se incluyen los siguientes: complejidad del 

proyecto; cantidad de productos terminados; calidad del resultado; potencia (por ejemplo, 

la cantidad de usuarios que una aplicación puede admitir en simultáneo); nivel de detalle; 

cantidad y complejidad de las funciones. 

Finaliza los planes del proyecto y hace que los participantes del proyecto aprueben todo 

antes de que comience la producción; de esa manera, se evita la “corrupción del alcance”. 

En este modelo del triángulo de hierro, el alcance del proyecto se fija al inicio y se intenta 

que no varía a lo largo del proceso (asana, 2022). 
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2.4 Ciclo del control de proyectos de construcción  

Son estrategias que se gestionan en la empresa a través de la filosofía o estrategia de 

calidad del proyecto. 

 

2.4.1 Planificar el modo en que se lograran los objetivos del proyecto 

Antes del inicio de cualquier trabajo en el sitio, el equipo de trabajo del proyecto decide 

como se construirá el proyecto. 

La experiencia del equipo se utiliza para crear el uso más eficiente del tiempo, dinero y 

recursos para realizar el proyecto a un fin fundamental. 

El programa se desarrolla y revisa, ajusta y vuelve a revisar. Con la experiencia del equipo 

se realiza una retroalimentación del proyecto. 

El equipo del proyecto toma las decisiones finales sobre los procedimientos internos y 

quién será el encargado del proyecto en obra (InmoLey.com, 2021). 

 

2.4.2 Ejecutar el trabajo de acuerdo con el plan 

Se debe realizar una reunión inicial, se establece una cadena de comunicación y todos los 

participantes comprenden las expectativas del proyecto. 

El programa se revisa para asegurar que cada participante esté al tanto de las expectativas 

de cometido. 

Se capturan los avances del proyecto para verificar en el programa de trabajo si se deben 

realizar ajustes en la obra. 

Como parte de la retroalimentación del proceso, se debe enviar esta información al director 

del proyecto. 

 

2.4.3 Medir el progreso 

En esta etapa se mide el avance real con el avance programado. 

Para aquellas tareas que están atrasadas, el gerente de proyecto y los integrantes del 

equipo, monitorean el cometido de la tarea para detectar el motivo del retraso y como 

reducirlo. Midiendo en su caso sus costos. 

 

2.4.4 Identificar variaciones 

Con la información obtenida, se identifican las desviaciones del producto. 

 ⸘Está la reducción de la producción dentro de las tolerancias esperadas‽  

 ⸘La reducción perjudica al programa general del proyecto‽  
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 ⸘Se puede volver a reprogramar el trabajo para revertir la pérdida de tiempo‽  

  

2.4.5 Analizar las causas de las variaciones 

Para realizar el análisis de variaciones es necesario considerar dos perspectivas: la primera 

si es por una decisión tomada por la administración y la segunda si la variación es 

originada por errores en el proceso como aplicar un costo incorrecto o tipo de costo 

incorrecto. Se deben analizar desde las causas más simples hasta las posibilidades más 

complejas (Aasiàn, 2021). 

 

2.4.6 Implementar acciones correctivas 

Cuando se identifican las causas de las desviaciones, se toma la decisión más rentable para 

corregir el problema tan pronto como sea posible en la práctica. 

 

2.4.7 Ejecutar el trabajo después de que se haya implementado la acción correctiva 

Se debe monitorear la tarea una vez que se haya implementado la acción correctiva, se 

mide el cometido para mejorar la productividad y se documenta el éxito o fracaso de la 

acción (InmoLey.com, 2021). 

 

2.4.8 Medir los cambios en el progreso como resultado de una acción correctiva 

Se deben monitorear los progresos de las acciones correctivas para la retroalimentación del 

proyecto y de los futuros proyectos. 

 

 

2.5 Proceso de seguimiento y control de un proyecto  

2.5.1 Supervisar y controlar el trabajo del proyecto 

Consiste en supervisar, analizar y regular el avance de los procesos asociados a la 

iniciación, planeación, ejecución y cierre con el fin de cumplir con los objetivos del 

rendimiento definidos en el plan de gestión de proyecto (ConocimientosWeb,net, 2015). 

 

2.5.2 Control del programa 

Es el proceso de seguimiento del estado del proyecto para actualizar el programa del 

proyecto y gestionar los cambios en la línea base del programa. 
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2.4.3 Control de los costos 

Es el proceso de revisión de monitorear el estado del proyecto para actualizar los costos del 

proyecto y administrar los cambios en la línea base de costos. 

 

2.4.4 Control de calidad 

Es el proceso de seguimiento y registro de los resultados de las actividades de gestión de 

calidad para evaluar el cometido y garantizar que los resultados del proyecto sean 

completos, correctos y cumplan con las especificaciones. 

 

2.4.5 Control de los recursos 

Es el proceso de asegurar que los recursos físicos asignados al proyecto estén disponibles 

según lo planeado, así como monitorear la utilización planificada; tomar las medidas 

necesarias si existe alguna desviación. 

 

2.4.6 Monitorear los riesgos 

Monitorear los riesgos, identificar y tomar decisiones en caso de que existan. 

 

2.4.7 Control de adquisiciones 

Se debe administrar las adquisiciones de los recursos, monitorear lo establecido en el 

contrato y realizar los cambios y correcciones según corresponda. 

 

 

2.6 Control de obra 

 El control de obra es muy importante porque todo lo planeado se verá reflejado en el 

constante monitoreo de todas las actividades que se vayan desarrollando y así se podrá dar 

un mejor panorama del avance de éste. Dentro de este control de proyecto, se puede 

reflejar el avance de cada una de las actividades a desarrollar, se puede visualizar 

adicionalmente, el avance total del proyecto, los estados financieros en cuanto a gastos, 

ingresos, horas trabajadas. Determina la situación general de cada actividad o evento con 

respecto al programa, la situación general del programa y del presupuesto, además de cada 

actividad o evento con respecto al presupuesto. 

Cuando se tienen avances y gastos, se puede determinar el avance real del programa y del 

presupuesto. Existen muchas formas de lograrlo, básicamente se compara con el programa 
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inicial en gastos realizados y grado de avance del proyecto. Cuando se grafica estos 

avances, se puede visualizar el retraso o adelantos en tiempo y gastos de las actividades. 

La importancia de un buen monitoreo de obra, valiéndose de muchas herramientas de 

representación como barras, rutas críticas, información, etc. El gerente de proyecto juega 

un papel muy importante en esta actividad, ya que es quien decide el camino del proyecto y 

es quien tiene la autoridad para poder cambiar el plan o método a seguir dependiendo de 

las condiciones de la obra (undalap.mx, 2005). 

Los inspectores de control de obra verifican que los trabajos cumplan con las regulaciones 

de construcción, el conjunto de estándares destinados a proteger la seguridad, la salud y el 

bienestar de las personas en y alrededor de los entornos construidos 

Es importante que quienes construyen las obras sean responsables de cumplir con las 

normas y especificaciones de construcción. 

 

 

2.7 Componentes de un proyecto en Project 

 En la hoja de Diagrama de Gantt se dan de alta las partidas y tareas del proyecto, se 

configura la información del proyecto. 

 

2.7.1 Calendario de trabajo 

Se configura el calendario de trabajo, se especifica el sábado como un día laborable en el 

proyecto. Los calendarios permiten establecer días y horas laborables para tareas 

específicas de su proyecto. Asimismo, se pueden establecer calendarios específicos a los 

recursos si estos lo requieren (Ganttpro, 2021). 

 

2.7.2 Tareas 

También conocidas como actividades de trabajo, son elementos individuales que puede 

estar interrelacionadas entre sí y que en conjunto forman el proyecto. 

Se asignan las fechas a cada tarea para formular el programa de obra que se había 

establecido en el presupuesto original (Nancy, 2014), Anexo 1. 

 

 2.7.3 Recursos 

Son los recursos que están incluidos las personas, herramientas, instalaciones o equipos 

necesarios para realizar las tareas. Se debe considerar cuáles van a estar disponibles en 

cada momento. 
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Se consideran 3 tipos de recursos:  

 

2.7.3.1 Recurso material 

Son recursos extinguibles, por lo cual no deben agregarle esfuerzos al proyecto. Se trata de 

los artículos usados en el proyecto, ejemplo: cementos, arenas, figura 1, Anexo 2. 

 

Figura 1 Listado de recursos tipo materiales. Fuente propia. 

 

2.7.3.2 Recurso trabajo 

Suelen utilizarse en las obras, pero sin consumirlos completamente, solo se agotan y 

pueden ser usados en otros proyectos. Entre esos recursos están la mano de obra, los 

equipos y las maquinas, figura 2, Anexo 2. 

 

Figura 2 Listado de recursos tipo trabajo. Fuente propia. 

 

2.7.3.3 Recurso costos o financieros 

Los recursos de costos o financieros, son los costos autónomos que se quieren relacionar 

con las tareas. Son aquellos recursos que permiten contratar, alquilar o adquirir recursos 

que podrían ser humanos, construcciones, dotaciones o materiales (Caltico, 2021). 

 

2.7.4 Línea base 

Es el resultado de la planificación inicial y sirven como punto de orientación para medir el 

avance del proyecto y ayudar a pronosticar el resultado final.  

Se refiere al programa o diagrama de Gantt inicial y al desglose del presupuesto. Además, 

y para completar el triángulo de hierro, se puede considerar como línea base el alcance 
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inicial. Cada vez que se hace una revisión del proyecto se compara con dichas líneas base 

para comprobar si se encuentra por delante o por detrás de las mismas en cuanto a plazos y 

costos. 

Antes de crear una “Línea base”, es necesario realizar: 

 La planificación de las tareas del proyecto. 

 Definir los recursos a utilizar en las tareas. 

 Asignar los recursos a las tareas. 

 Revisar las sobreasignaciones. 

 

2.7.5 Seguimiento de tareas 

Cuando el proyecto ha iniciado y el progreso comienza a apreciarse, se recomienda 

registrar en intervalos regulares la información del progreso, lo que ayudará a conocer en 

ese lapso el avance del proyecto. 

La información de progreso se basa en la información real de: 

 Porcentaje completado de cada tarea 

 Duración real y duración restante 

 Comienzo real y fin real 

 Porcentaje del trabajo completado 

 Tiempo real completado y trabajo pendiente 

 Trabajo real completado en un determinado periodo de tiempo. 

 

2.7.6 Fecha de estado 

Se establece para llevar un control de los avances del proyecto a una fecha predeterminada. 

 

2.7.7 Línea de progreso 

Proporciona una representación gráfica discreta del progreso de la tarea. 

 

2.7.8 Tablas para informe 

Son diferentes conjuntos de columnas creados en Project que se pueden visualizar en las 

vistas correspondientes (UCI, 2013). 
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3. METODOLOGÍA    

3.1 Diseño Metodológico 

Consiste en determinar una serie de hojas en Project que se presentan en el informe 

semanal, que se obtienen de los avances de obra y los insumos que se requieren para la 

ejecución de la obra, determinados de los costos directos que se generan a través del 

presupuesto en un programa de precios unitarios.  

 

 

3.2 Alcance 

El estudio se enfoca en dos informes semanales para la construcción de Patios en La Yaqui 

Grande, las tablas serán obtenidas en el programa en Project.   

 

3.3 Objeto de Estudio 

El objeto de estudio es la agilidad y veracidad de la información que se puede obtener 

utilizando la herramienta de Project, si se capturan los avances oportunamente.  

 

3.4 Métodos analítico para la determinación del informe 

Se exportan los costos directos de las actividades al programa Excel, asimismo, los 

materiales, mano de obra y equipo. 

 

3.4.1 Catálogo de conceptos 

Es la presentación resumida de los trabajos a realizar (tareas), para definir y delimitar 

plenamente los alcances del concepto de obra, se integra el listado de las actividades a 

ejecutar, Tabla 3.1, Anexo 1. 

Tabla 3.1 Catálogo de conceptos del Proyecto: Patios La Yaqui Grande 

 
Fuente propia 

 
 

PROYECTO: PATIOS LA YAQUI GRANDE

Catálogo de Conceptos

Unidad Cantidad

m² 400.00

ml 700.00

m 10.00

ml 1,200.00

Clave Descripción

1.5 Colocación de tubería para detección de fugas en patio  de lixiviación a base de 

tubería de 2" PVC perforada; incluye: co locación de tubería, mano de obra, 

1.1 Trazo y nivelación de terreno por medios manuales y/o con equipo topográfico; 

incluye: niveletas y marcación de ejes en las mismas, materiales, herramientas, 

1.2 Construcción de subdrenes en área de patio  de lixiviación y piletas de medida 

0.70x0.50 m; incluye: excavación zanja, co locación de geotextil según 

1.3 Construcción de subdren a base de tubería HDPE DE 12"; incluye: conexión de 

tuberías CPE a HDPE, colocación de tubería, co locación de bentonita y todo lo  

1 P A T IOS LA  YA QUI GR A N D E 

1 Subdrenes y tuberí as
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3.4.2 Asignación de Recursos 

En la vista Diagrama de Gantt, en el grupo Propiedades, en el icono Detalles; en cada 

actividad, se van capturando los recursos necesarios para su realización. 

 

3.4.2.1 Recursos de Materiales 

Se dan de alta los materiales que se va a utilizar para ejecutar la obra, en la Hoja de 

recursos, anexo 2. Se captura el material, el tipo, el costo (en la columna Tasa). 

Para la asignación de recursos de materiales, en el caso de las obras de construcción, se 

calcula multiplicando la cantidad de consumo por la cantidad del catálogo de la actividad a 

ejecutar, Tabla 3.2. 

Tabla 3.2 Cálculo de cantidad de recurso material 

 

Cantidad = 0.05128 pt/m
2
 * 400 m

2
 = 20.51 pt 

 

3.4.2.2 Recursos de Mano de obra 

Se da de alta la mano de obra que se va a utilizar para ejecutar la obra, como tipo trabajo, 

en la Hoja de recurso.  

Para la asignación de recursos de mano de obra, en el caso de las obras de construcción, el 

porcentaje de participación en un precio unitario se calcula multiplicando el rendimiento 

del personal por la cantidad de catálogo de la actividad a ejecutar, dividida entre la 

duración de la actividad. En este caso no se divide entre la jornada, debido a que en Project 

no se puede capturar la tasa en $/jor, como se calcula en el presupuesto, se tiene que 

capturar en $/hr, Tabla 3.3. 

                    
                                

        
     

 

Tabla 3.3 Cálculo de porcentaje de participación de recurso mano de obra 

 

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

m²

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Madera de pino de tercera pt 0.051280 $12.50 $0.64

Trazo y nivelación de terreno por medios manuales y/o con equipo topográfico; incluye: niveletas y 

marcación de ejes en las mismas, materiales, herramientas, equipo, mano de obra y todo lo necesario 

para su correcta ejecución.

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

1.1 m²

Clave Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Mano de Obra

CUADR.#8 1 Topógrafo + 1 Ayudante jor 0.001431 $2,557.90 $3.66

Trazo y nivelación de terreno por medios manuales y/o con equipo topográfico; incluye: niveletas y 

marcación de ejes en las mismas, materiales, herramientas, equipo, mano de obra y todo lo necesario 

para su correcta ejecución.
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3.4.2.3 Recursos de Maquinaria y Equipo 

Se da de alta la maquinaria y/o equipo que se va a utilizar para ejecutar la obra, como tipo 

trabajo, en la Hoja de recursos.  

Para la asignación de recursos de equipo, en el caso de las obras de construcción, el 

porcentaje de participación en un precio unitario, se calcula multiplicando el rendimiento 

del personal por la cantidad de catálogo de la actividad a ejecutar, dividida entre la jornada 

de trabajo por la duración de la actividad, Tabla 3.4. 

                    
                                    

                           
 

 

Tabla 3.4 Cálculo de porcentaje de participación de recurso maquinaria 

 

       
         

  
           

                     
     

 

3.4.3 Programa de obra 

Se capturan las fechas de inicio y termino de todas las actividades, Tabla 3.5, Anexo 3. 

Tabla 3.5 Programa de Obra 

 

Fuente propia 

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

m²

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Equipo

Estación Total hr 0.011429 $44.01 $0.50

Trazo y nivelación de terreno por medios manuales y/o con equipo topográfico; incluye: niveletas y 

marcación de ejes en las mismas, materiales, herramientas, equipo, mano de obra y todo lo necesario 

para su correcta ejecución.
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3.4.4 Línea Base 

Es un grupo de puntos de referencia de fechas de inicio, fechas de finalización, las 

duraciones, trabajo y coste calcula) que puede establecer para grabar el plan del proyecto 

original cuando se haya completado y restringido ese plan., (Hudiel, 2018). 

Cuando se captura el programa de obra y los recursos, se debe de revisar que el 

presupuesto en Project sea parecido al presupuesto presentado al cliente. Va a existir una 

variación, porque en Project, cuando se capturan los insumos tipo trabajo, no permite 

capturar decimales. En ese momento se crea una Línea base para llevar el control de la 

obra, Tabla 3.6. 

Tabla 3.6  Línea base 

 

 

3.4.5 Fecha de estado 

Presenta un informe del progreso del proyecto en un día establecido. Se establece la fecha 

de estado, se da clic en la pestaña Proyecto, en el grupo Estado, en Fecha de estado. 

 

 

3.4.6 Seguimiento de tareas 

Cuando el proyecto ha iniciado y el progreso comienza a apreciarse, se recomienda 

registrar en intervalos regulares la información del progreso, lo que ayudará a conocer en 

ese lapso el avance del proyecto. 

 

3.4.7 Tablas para informe 

Para personalizar las tablas, se deben seleccionar las columnas de interés para el cliente 

para agregarlas a la tabla de entrada, para guardar una tabla en Project se accesa en la 
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pestaña Vista\Tablas\Guardar campos como una nueva tabla, se le asigna el Nombre, Vista 

General del Proyecto. 

 

3.4.7.1 Tablas Control de Trabajo 

Tabla para controlar el trabajo del proyecto, en la pestaña Vista\Tablas\Trabajo, la columna 

Trabajo es el trabajo actual del proyecto; la columna Previsto es el trabajo planeado del 

proyecto guardado en la línea base; la columna Variación son las variaciones de trabajo 

que se tenga con relación al previsto que pueden ser positivos o negativos, es lo que varía 

el plan previsto con respecto a la situación actual; la columna Real es el trabajo ejecutado; 

la columna Restante es el trabajo por ejecutar, Tabla 3.7, Anexo 4. 

Tabla 3.7 Tabla Control de Trabajo 

 

 

3.4.7.2 Tablas Control de Duración  

Tabla para controlar la duración del proyecto, la columna Comienzo es la fecha de inicio 

de la actividad; la columna Fin es la fecha de fin de la actividad; la columna Duración son 

los días de duración de la actividad; la columna Duración de línea base es la duración de la 

obra a la fecha de estado; la columna Variación de duración son los días que faltan para 

concluir la actividad, Tabla 3.8, Anexo 5. 

Tabla 3.8 Tabla Control de Duración 
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3.4.7.4 Tablas de Ruta Crítica  

Se muestran las actividades en las que no puede existir un atraso, porque se atrasa la obra, 

Tabla 3.9, Anexo 6. 

Tabla 3.9 Tabla de Ruta Crítica 

 

 

 

3.4.8 Informe Mensual 

En el informe mensual se debe proporcionar información veraz y oportuna sobre los 

aspectos relacionados con la ejecución de la obra. Para que esto sea realmente efectivo, se 

debe rendir  

sistemática y periódicamente un informe detallado del estado de la obra y su desarrollo, el 

que deberá cumplir con lo siguiente: 

 La información deberá proporcionarse semanalmente para que los datos sean 

aprovechados a tiempo y no cuando sean obsoletos. La finalidad de ésta es constituir un 

registro útil al cual referirse para resolver asuntos actuales o dificultades posteriores. 

 Al finalizar cada mes, se entregará un informe detallado comparativo de avances, el cual 

deberá contener la información siguiente: 

o Carátula con los datos de la obra, avance físico y financiero programado real de 

obra, etc. 

o Estado Físico de la obra. Gráfica y numéricamente, deberán reflejarse los avances 

físicos de avance de obra, considerando las prórrogas que hubieren sido autorizadas 

por la Contratante y resumiendo brevemente las causas de atraso más importantes, 

así como las soluciones propuestas y las implementadas a efecto de corregir estos 

atrasos. 

o Reporte fotográfico de avance de obra. Deberá plasmarse un panorama global de la 

obra, a efecto de que las mismas permitan visualizar un panorama general sin 

necesidad de la presencia física de personal de la Contratante en obra, (Social, 

2022). 
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o Índice de seguridad, deberá plasmarse los tipos de accidentes que se presenten 

durante la ejecución de la obra. 

o Horas-Hombre trabajadas, se presentará un gráfico de las horas diarias trabajadas 

por la mano de obra. 

o Relación de maquinaria, se presentará el tipo y cantidad de maquinaria utilizada en 

la semana. 

o Volúmenes de avance, se presentará las cantidades de avance semanal de la obra. 

Anexo 7. 
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4.  RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Se realizaron los cálculos mediante interacción matemática para la optimización del 

presupuesto, realizando ajustes en los rendimientos y actualizando los avances de la obra. 

Una vez optimizado el presupuesto se realizó la planificación de obra donde se obtuvo que 

la duración del proyecto sería de 393 días, Tabla 3.10. 

Tabla 3.10 Tabla de Resumen de Programa de Obra 

 

 

En relación con la interacción matemática aplicada a los rubros de proyecto se pudo 

optimizar los rendimientos mediante el monitoreo de las actividades evitando tiempos 

muertos y mejorando el rendimiento de cada rubro, en especial el rubro mano de obra. 

Se realizó la planificación de obra, se ingresaron los análisis de precios unitarios a los 

recursos de Ms Proyect, las actividades y duración considerando los rendimientos 

mejorados. La planificación dio como resultado 393 días, permitiendo obtener las horas 

trabajadas por actividades y por los recursos de mano de obra y equipo, Tabla 3.11 y Tabla 

3.12. 

Tabla 3.12 Tabla de Horas trabajadas en la Obra 
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Tabla 3.13 Tabla de Horas trabajadas por los Recurso de Mano de obra y Maquinaria 
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Se debe llevar los avances diarios de la obra para obtener los valores unitarios de los 

puntos a realizarse el informe en el proyecto, los valores obtenidos ayudan a realizar el 

control de los datos importantes para la obra y así determinar decisiones oportunas en la 

ejecución de un proyecto. 

Se deben analizar los recursos para la ejecución de las actividades, las cantidades de 

materiales requeridas, el análisis de las cantidades de trabajadores, los mismos que deberán 

estar plenamente capacitados, así como las maquinarias necesarias para realizar el proyecto 

con éxito. 

Las ventajas que se tienen al utilizar la herramienta de MS Project, es la información que 

presenta en las diferentes tablas que proporciona, en ellas se puede observar si existen 

avances o atrasos en la obra. Si existen atrasos, se pueden tomar decisiones para recuperar 

esos días y que no representen costos adicionales considerables para recuperar esos atrasos. 

Se procesa la información rápidamente y los informes se pueden obtener al momento que 

se requieran. 

Si se utiliza adecuadamente la herramienta de MS Project, puede ayudar para 

retroalimentar la información para mejorar en la programación y evitar retrasos en 

proyectos futuros. 
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ANEXO 1.  CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y PRESUPUESTO DE OBRA 

 

Fuente: Propia 

PROYECTO: PATIOS LA YAQUI GRANDE

Catálogo de Conceptos

Unidad Cantidad

m² 400.00

ml 700.00

m 10.00

ml 1,200.00

ml 7,000.00

ml 200.00

Lote 3.00

Lote 2.00

Lote 1.00

m² 41,885.00

m³ 12,565.00

m³ 21,718.00

m³ 16,700.00

m² 16,500.00

m² 116,939.00

m³ 35,082.00

m³ 69,566.00

m³ 258,106.00

m³ 93,924.00

ml 700.00

ml 1,950.00

ml 2,000.00

m³ 936.00

m³ 28,013.00

m³ 20,009.00

m² 61,139.00

m³ 20,009.00

m² 61,139.00

m² 200.00

m³ 100.00

m² 200.00

ml 80.00

ml 80.003.2.5 Instalación de tubería de CPE de diámetro de 0.90 metros; incluye: mano de obra, 

equipo, ensamblaje de tubos, herramienta y todo lo  necesario  para su correcta 

3.2.3 Afine de piso para desplante de tubería;  incluye: mano de obra, equipo, 

compactación al 93% proctor, herramienta menor y todo lo  necesario  para su 

3.2.4 Acarreo de tubería de CPE al lugar de destino, distancia no mayor a 2 k; incluye: 

maniobra para carga y descarga de tubo, equipo de izaje, mano de obra, 

3.2.1 Trazo y nivelación de terreno por medios manuales y/o con equipo topográfico; 

incluye: niveletas y marcación de ejes en las mismas, materiales, herramientas, 

3.2.2 Corte de material tipo "B" para zanja por medios mecánicos a una profundidad 

máxima de 3.30 metros; incluye: mano de obra, equipo, herramienta y todo lo  

3.2    Obras de drenaje mayo res y meno res

3.1.16 Colocación y compactación de arcilla al 95% según prueba proctor en taludes; 

incluye: tendido de material, humectación, compactación y todo lo  necesario  para 

3.1.17 Afine de taludes y bermas con personal o  maquinaria para recibimiento de 

geomembrana; incluye: mano de obra, equipo, herramienta y todo lo  necesario  

3.1.14 Carga y acarreo de material arcilla a 1er km. (Abundamiento dentro de P.U.)

3.1.15 Perfilamiento y afine de taludes y bermas  en piletas para recibimiento de capa de 

arcilla; incluye: maquinaria, mano de obra, retiro  de exceso de material y todo lo  

3.1.12 Colocación de material compacto producto de corte mediante apisonadora en 

zanja de trinchera; incluye: mano de obra, equipo, humectación y todo lo  necesario  

3.1.13 Cribado de arcilla en banco situado en Area de Piletas y ADR asignado por cliente; 

incluye: equipo para alimentar criba, criba y todo lo  necesario  para su correcta 

3.1.10 Construcción de zanja-trinchera para anclaje de geomembrana de medidas 0.6x0.8; 

incluye: maquinaria, equipo, mano de obra y todo lo  necesario  para su correcta 

3.1.11 Conformación de berma de seguridad con material producto de corte, de medidas 

B=1.60, H=0.80; incluye: traslados de material, conformación de berma con 

3.1.9 Construcción de cuneta para desvío de aguas pluviales de sección trapezoidal 

con medidas B=6.00,b=1.00, H= 1.40 incluye:co locación de material Rip Rap 

Colocación de material producto de corte para conformación de plataformas 

compacto al 92% según proctor; incluye: maquinaria, mano de obra, humectación 

3.1.3 Corte de material tipo "B" por medios mecánicos a una profundidad máxima de 

5.00 metros; incluye: equipo, mano de obra, herramienta, carga y acarreo a 

3.1.1 Trazo y nivelación de terreno por medios manuales y/o con equipo topográfico; 

incluye: niveletas y marcación de ejes en las mismas, materiales, herramientas, 

3.1.2 Despalme de terracerías en material clase "A" moviendo el material producto de 

corte a sitio  indicado por supervisión M ina no mayor a 1 Km; incluye: maquinaria, 

C o nstrucció n de platafo rma A D R  & P iletas

3.1    T erracerí as

2.8 Afine de terracerías según niveles topográficos para desplante de obras de 

concreto; incluye: equipo, mano de obra, cortes o rellenos según topografía y 

2.6 Colocación de material producto de corte para conformación de plataformas 

compacto al 95% según proctor; incluye: maquinaria, mano de obra, humectación 

3.1.7 Carga y acarreo de material de Banco a 1er km. (Abundamiento dentro de P.U.)

Clave Descripción

2.2 Despalme de terracerías en material clase "A" moviendo el material producto de 

corte a sitio  indicado por supervisión M ina no mayor a 1 Km; incluye: maquinaria, 

2.3 Corte de material tipo "B" por medios mecánicos a una profundidad máxima de 

5.00 metros; incluye: equipo, mano de obra, herramienta, carga y acarreo a 

2.1 Trazo y nivelación de terreno por medios manuales y/o con equipo topográfico; 

incluye: niveletas y marcación de ejes en las mismas, materiales, herramientas, 

2 C o nstrucció n de platafo rma T rituració n La Yaqui Grande

1.9 Construcción de detalle de vertedero de desborde en pileta de so lución rica y 

estéril de sección trapezoidal según proyect; incluye: excavación y afine de taludes 

1.11 Conformación de canal de transición de patios de lixiviación a piletas de so lución 

con medidas 70x8 metros; incluye: equipo, mano de obra, afine y todo lo  necesario  

3

3.1.6

1.7 Colocación de tubería para detección de fugas en patio  de lixiviación a base de 

tubería de 10" PVC; incluye: co locación de tubería, mano de obra, relleno con 

1.8 Construcción de detalle de detección de fugas en piletas de so lución de 7.0x7.0 

con pendiente 2.5:1, incluye: excavación y afine de zanja, co locación de grava 

1.5 Colocación de tubería para detección de fugas en patio  de lixiviación a base de 

tubería de 2" PVC perforada; incluye: co locación de tubería, mano de obra, 

1.6 Colocación de tubería para detección de fugas en patio  de lixiviación a base de 

tubería de 2" PVC; incluye: co locación de tubería, mano de obra, excavación 

1.1 Trazo y nivelación de terreno por medios manuales y/o con equipo topográfico; 

incluye: niveletas y marcación de ejes en las mismas, materiales, herramientas, 

1.2 Construcción de subdrenes en área de patio  de lixiviación y piletas de medida 

0.70x0.50 m; incluye: excavación zanja, co locación de geotextil según 

1.3 Construcción de subdren a base de tubería HDPE DE 12"; incluye: conexión de 

tuberías CPE a HDPE, co locación de tubería, co locación de bentonita y todo lo  

1 P A T IOS LA  YA QUI GR A N D E 

1 Subdrenes y tuberí as
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Fuente: Propia 

  

m² 293,856.00

m³ 88,157.00

m³ 68,900.00

m³ 41,340.00

m³ 27,560.00

m³ 83,707.00

m³ 221,507.00

m³ 83,707.00

ml 700.00

ml 2,500.00

ml 3,000.00

m³ 1,200.00

m³ 104,825.00

m³ 74,875.00

m² 228,786.00

m³ 74,875.00

m² 228,786.00

m² 150.00

m³ 50.00

m² 150.00

ml 51.00

ml 51.00

m² 50.00

m² 170,294.00

m³ 51,088.00

m³ 49,083.00

m³ 57,617.00

ml 1,200.00

m³ 600.00

m³ 78,025.00

m³ 55,732.00

m² 170,294.00

m³ 55,732.00

m² 170,294.005.16 Afine de taludes y bermas con personal o  maquinaria para recibimiento de 

geomembrana, incluye: M ano de obra, equipo, herramienta y todo lo  necesario  

5.13 Carga y acarreo de material arcilla a 1er km (Abundamiento dentro de P.U.).

5.14 Perfilamiento y afine de taludes y bermas  en piletas para recibimiento de capa de 

arcilla; incluye: maquinaria, mano de obra, retiro  de exceso de material y todo lo  

5.15 Colocación y compactación de arcilla al 95% según prueba proctor en taludes; 

incluye: tendido de material, humectación, compactación y todo lo  necesario  para 

Construcción de zanja-trinchera para anclaje de geomembrana de medidas 0.6x0.8; 

incluye: maquinaria, equipo, mano de obra y todo lo  necesario  para su correcta 

5.12 Cribado de arcilla en banco situado en Fase 2 del patio  asignado por cliente; 

incluye: equipo para alimentar criba, criba y todo lo  necesario  para su correcta 

5.3 Corte de material tipo "B" por medios mecánicos a una profundidad máxima de 

5.00 metros; incluye: equipo, mano de obra, herramienta, carga y acarreo a 

5.6 Colocación de material producto de corte para conformación de plataformas 

compacto al 92% según proctor; incluye: maquinaria, mano de obra, humectación 

5.1 Trazo y nivelación de terreno por medios manuales y/o con equipo topográfico; 

incluye: niveletas y marcación de ejes en las mismas, materiales, herramientas, 

5.2 Despalme de terracerías en material clase "A" moviendo el material producto de 

corte a sitio  indicado por supervisión M ina no mayor a 1 Km; incluye: maquinaria, 

5.11 Colocación de material compacto producto de corte mediante apisonadora en 

zanja de trinchera; incluye: mano de obra, equipo, humectación y todo lo  necesario  

5.8

5 C o nstrucció n de pat io  de lixiviació n F ase # 2

4.2.5 Instalación de tubería de CPE de diámetro de 0.90 metros; incluye: mano de obra, 

equipo, ensamblaje de tubos, herramienta y todo lo  necesario  para su correcta 

4.2.6 Colocación de material rocoso (Rip Rap) para evitar erosión por lluvias en taludes 

de aguas arriba y aguas debajo de obra de drenaje; incluye: mano de obra, 

4.2.3 Afine de piso para desplante de tubería; incluye: mano de obra, equipo, 

compactación al 93% proctor, herramienta menor y todo lo  necesario  para su 

4.2.4 Acarreo de tubería de CPE al lugar de destino, distancia no mayor a 2 km.; incluye: 

maniobra para carga y descarga de tubo, equipo de izaje, mano de obra, 

4.2.1 Trazo y nivelación de terreno por medios manuales y/o con equipo topográfico; 

incluye: niveletas y marcación de ejes en las mismas, materiales, herramientas, 

4.2.2 Corte de material tipo "B" para zanja por medios mecánicos a una profundidad 

máxima de 3.30 metros; incluye: mano de obra, equipo, herramienta y todo lo  

4.2    Obra de drenaje B 4

4.1.18 Afine de taludes y bermas con personal o  maquinaria para recibimiento de 

geomembrana; incluye: mano de obra, equipo, herramienta y todo lo  necesario  

4.1.15 Carga y acarreo de material arcilla a 1er km (Abundamiento dentro de P.U.).

4.1.16 Perfilamiento y afine de taludes y bermas  en piletas para recibimiento de capa de 

arcilla; incluye: maquinaria, mano de obra, retiro  de exceso de material y todo lo  

4.1.8 Carga y acarreo de material de Banco a 1er km. (Abundamiento dentro de P.U.)

4.1.17 Colocación y compactación de arcilla al 95% según prueba proctor en taludes; 

incluye: tendido de material, humectación, compactación y todo lo  necesario  para 

4.1.5 Corte en material tipo "C" con equipo mecánico adecuado, para dar nivel del 

cuerpo del terraplén; incluye: equipo, herramienta, mano de obra y todo lo  

4.1.7 Colocación de material producto de corte para conformación de plataformas 

compacto al 92% según proctor; incluye: maquinaria, mano de obra, humectación 

4.1.3 Corte de material tipo "B" por medios mecánicos a una profundidad máxima de 

5.00 metros; incluye: equipo, mano de obra, herramienta, carga y acarreo a 

4.1.4 Corte de material tipo "C" por medios mecánicos; incluye: equipo, mano de obra, 

herramienta, carga y acarreo a distancia no mayor de 1 km y todo lo  necesario  para 

4.1.13 Colocación de material compacto producto de corte mediante apisonadora en 

zanja de trinchera; incluye: mano de obra, equipo, humectación y todo lo  necesario  

4.1.14 Cribado de arcilla en banco proveniente de los cortes en Area de Piletas y ADR 

asi como los cortes de fase 2 asignados por cliente; incluye: equipo para alimentar 

4.1.11 Construcción de zanja-trinchera para anclaje de geomembrana de medidas 0.6x0.8; 

incluye: maquinaria, equipo, mano de obra y todo lo  necesario  para su correcta 

4.1.12 Conformación de berma de seguridad con material producto de corte, de medidas 

B=1.60, H=0.80; incluye: traslados de material, conformación de berma con 

4.1.10 Construcción de cuneta para desvío de aguas pluviales de sección V con medidas 

1.5x0.5; incluye: maquinaria, mano de obra, equipo, y todo lo  necesario  para su 

4.1.1 Trazo y nivelación de terreno por medios manuales y/o con equipo topográfico; 

incluye: niveletas y marcación de ejes en las mismas, materiales, herramientas, 

4.1.2 Despalme de terracerías en material clase "A" moviendo el material producto de 

corte a sitio  indicado por supervisión M ina no mayor a 1 Km.; incluye: maquinaria, 

Corte en material tipo "C" con equipo mecánico adecuado en Loma Central de 

Patio  concepto a revisar, para dar nivel del cuerpo del terraplén; incluye: equipo, 

4.1.6

4 C o nstrucció n de pat io  de lixiviació n F ase # 1

4.1    T erracerí as
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ANEXO 2.  LISTADO DE RECURSOS 

 

Fuente: Propia 
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ANEXO 3.  PROGRAMA DE OBRA 
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ANEXO 4.  TABLAS CONTROL DE TRABAJO 
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ANEXO 5.  TABLAS CONTROL DE DURACIÓN 
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ANEXO 6.  INFORME SEMANAL 
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